

Tabela 1 Zbirni pregled rezultata Projekta

PROJEKAT ČIŠĆENJA OBALA VODOTOKA 2010.														
R.b.	Općina	Aktivnost- čišćenje riječnih korita, uređenje vodotoka i uklanjanje otpada iz vodotoka	Planirana sredstva						Ostvarena sredstva					
			Vodotok	Dužina vodotoka (km)	Ugovorena vrijednost radova (KM)	%	Potrebna sredstva od Fonda u KM	%	Potrebna sredstva od općine (KM)	Kumulativna vrijednost izvršenih radova				
										Etape realizacije	(km)	Ukupno (KM)	Fond (KM)	Općina (KM)
1.	Busovača	Lašva	11	38.000,00	80	30.500,00	20	7.500,00	I privremena situacija	4.5	17.050,00	14.000,00 <sup>1</sup>	3.050,00	
									Konačna situacija	6.5	22.750,00	18.300,00	4.450,00	
									Ukupno:	11	39.800,00	32.300,00	7.500,00	
2.	Vitez	Lašva	14	49.500,00	80	39.500,00	20	10.000,00	I privremena situacija	7	25.482,60	21.802,00 <sup>2</sup>	3.680,00	
									Konačna situacija	7	23.689,60	19.750,00	3.939,00	
									Ukupno:	14	49.172,20	41.552,00	7.620,00	
3.	Kakanj	Bosna	43	150.500,00	80	120.400,00	20	30.100,00	I privremena situacija	8	155.503,93	25.240,00	30.100,00	

<sup>1</sup> 12.200,00 KM + povećanje za poribljavanje 1.800,00 KM = 14.000,00 KM

<sup>2</sup> 19.750,00 KM + povećanje za poribljavanje 2.052,00 KM = 21.802,00 KM

									II privremena situacija	17		60.903,20	
									Konačna situacija	18		39.260,73 <sup>3</sup>	
									Ukupno:	43		125.403,93	
4.	Zenica	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00
5.	Stolac	Bregava	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	Konačna situacija	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00
6.	Čapljina	Trebižat	9.5	33.582,50	80	26.866,00	20	6.716,50	Konačna situacija	9.5	31.967,00	25.574,00	6.393,00
7.	Gračanica	Lukavička rijeka, Sokoluša i Drijenča, Moranjačka rijeka	10	35.350,00	80	28.280,00	20	7.070,00	I privremena situacija	2.5	8.878,00	7.098,00	1.774,00
									II privremena situacija	6	21.210,00	16.990,00	4.220,00
									Konačna situacija	2	7.247,00	4.192,00	3.055,00
									Ukupno:	10.5	37.335,00	28.280,00	9.055,00
8.	Bosanska Krupa	Una	13	45.955,00	80	36.764,00	20	9.191,00	I privremena situacija	10	35.350,00	28.280,00	7.070,00
									Konačna situacija	3	10.605,00	8.484,00	2.121,00
									Ukupno:	13	45.955,00	36.764,00	9.191,00
9.	Tomislavgrad	Šujica	12	42.420,00	80	33.936,00	20	8.484,00	I privremena situacija		37.159,93	29.727,94	7.431,99
									Konačna situacija		5.260,07	4.208,06	1.052,01
									Ukupno:	12	42.420,00	33.936,00	8.484,00

<sup>3</sup> 34.256,00 KM + povećanje za poribljavanje **5.003,93 KM** = 39.260,73 KM

10.	Žepče	Bosna	20	70.700,00	80	56.560,00	20	14.140,00	Konačna situacija	20	70.700,00	56.560,00	14.140,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>164.5</b>	<b>579.127.50</b>	<b>80</b>	<b>463.302,00</b>	<b>20</b>	<b>115.825,50</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>165</b>	<b>585.973,13</b>	<b>470.865,93</b>	<b>115.107,00</b>